
งวดที่ 1 เม่ือผูรับจางไดทํางานกอสราง 

1 งานปรับปรุงโครงสรางทางโดย RECYCLING แลวเสร็จ

1.1 หนิคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม. 153.84          ลบ.ม. แลวเสร็จ

1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 7,692.00       ตร.ม. แลวเสร็จ

2 งานผวิทาง และไหลทาง แลวเสร็จ

2.1 Prime  Coat 7,692.00       ตร.ม. แลวเสร็จ

2.2 ผวิทางแอสฟลทตกิคอนกรตี(หนา 4 ซม.) 7,692.00       ตร.ม. แลวเสร็จ

3 งานตเีสนจราจร แลวเสร็จ

3.1 สเีทอรโมพลาสตกิ 216.00          ตร.ม. แลวเสร็จ

4 ปายโครงการ 1.00             ปาย แลวเสร็จ

ตามแบบกอสรางและประมาณราคาที่กําหนดทุกประการ

วงเงนิ บาท  หรอืคิดเปนงานแลวเสร็จ 100 %   ระยะเวลาดําเนนิงาน 120 วัน

แบงงวดงานโครงการซอมแซมถนนลาดยางปูผวิจราจรแอสฟลทตกิคอนกรีต  ดําเนนิการโดยวธิ ี RECYCLING 

เสนทางสาย   อบจ.2044 บานเจาทอง - บานหวยหนิฝน

สถานที่ตัง้โครงการ อําเภอภักดชีุมพล จ.ชัยภูมิ

3,471,000.00        


