
งวดที่ 1 เมื่อผูรับจางไดทํางานกอสราง 

1 งานปรับปรุงโครงสรางทางโดย RECYCLING แลวเสร็จ

1.1 หนิคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม. 339.20         ลบ.ม. แลวเสร็จ

1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 16,960.00     ตร.ม. แลวเสร็จ

2 งานผวิทาง และไหลทาง แลวเสร็จ

2.1 Prime  Coat 16,960.00     ตร.ม. แลวเสร็จ

2.2 ผวิทางแอสฟลทติกคอนกรีต(หนา 4 ซม.) 16,960.00     ตร.ม. แลวเสร็จ

3 งานตีเสนจราจร แลวเสร็จ

3.1 สเีทอรโมพลาสติก 477.00          ตร.ม. แลวเสร็จ

4 ปายโครงการ 1.00             ปาย แลวเสร็จ

ตามแบบกอสรางและประมาณราคาท่ีกําหนดทุกประการ

วงเงนิ บาท  หรือคดิเปนงานแลวเสร็จ 100 %   ระยะเวลาดําเนินงาน 120 วัน

แบงงวดงานโครงการซอมแซมถนนลาดยางปูผวิจราจรแอสฟลทตกิคอนกรตี  ดําเนนิการโดยวิธ ี RECYCLING 

เสนทางสาย   อบจ.3047 บานหนองบัวใหญ - บานสระสี่เหลี่ยม

สถานท่ีต้ังโครงการ อําเภอจัตุรัส จ.ชัยภูมิ

7,603,000.00        


