
งวดที่ 1

เม่ือผูรับจางดําเนนิการ ขุดหลุม หลอฐานราก หลอตอมอ

หลอคานชัน้ลาง  หลอบันไดถงึชานพัก  หลอเสารับคานระดับชัน้ลอย

เสร็จเรยีบรอยตามรูปแบบรายการทุกประการ

และคณะกรรมการตรวจการจางไดดําเนนิการตรวจรับงานเรยีบรอยแลว

วงเงนิ 2,200,000.00      บาท  หรอืคิดเปนงานแลวเสร็จ 29.25   % ระยะเวลาดําเนนิงาน 100 วัน

งวดที่ 2

เม่ือผูรับจางดําเนนิการหลอคานชัน้ลอย งานพื้นชัน้ลอย หลอบันไดถงึระดับชัน้ลอย

หลอเสารับโครงสรางหลังคาเหล็ก หลอคานรับโครงสรางหลังคาเหล็ก 

ประกอบโครงสรางหลังคาเหล็ก งานมุงกระเบื้องหลังคา

เสร็จเรยีบรอยตามรูปแบบรายการทุกประการ และคณะกรรมการ

ตรวจการจางไดดําเนนิการตรวจรับงานเรยีบรอยแลว

วงเงนิ 2,500,000.00      บาท  หรอืคิดเปนงานแลวเสร็จ 33.24   % ระยะเวลาดําเนนิงาน 100 วัน

งวดที่ 3

เม่ือผูรับจางดําเนนิงานหลอพื้น ชัน้ลาง งานผนังฉาบปูนและผวิผนัง งานพื้นผวิพื้น ตดิตัง้ประตู  งานราวบันได 

งานฝาเพดาน งานสุขภัณฑ งานระบบประปาสุขาภิบาล งานทาส ีงานตดิตัง้ระบบไฟฟา

และรายการอ่ืนๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและรายการมาตรฐาน

ประกอบแบบกอสราง เสร็จเรยีบรอยตามรูปแบบรายการทุกประการ 

และคณะกรรมการตรวจการจางไดดําเนนิการตรวจรับงานเรยีบรอยแลว

วงเงนิ 2,819,000.00       บาท  หรอืคิดเปนงานแลวเสร็จ 37.49   % ระยะเวลาดําเนนิงาน 100 วัน

รวมวงเงนิ 7,519,000.00       บาท  หรอืคิดเปนงานแลวเสร็จ 100.00  % ระยะเวลาดําเนนิงาน 300 วัน

แบงงวดงานโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค

สถานที่กอสราง  โรงเรยีนโปงนกประชาสามัคคี  ตําบลโปงนก  อําเภอเทพสถติ  จังหวัดชัยภูมิ


