

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (๐๔๐-๔๙-๐๐๐๑, ๐๔๐-๕๒-๐๑๔๒)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ดำเนินการ
  - ทำพื้นผิวขัด หนา ๑.๐๐ เซนติเมตร (พร้อมเส้นแบ่งแนว) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร
  - ติดตั้งโคมไฟแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมทึบไฟฟุ้ง ชนิดติดลอยหลอด LED T๘ ๒x๑๘ วัตต์ ขนาด ๓๐x๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๕ ชุด
  - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ พร.๔
  - ๖.๒ แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายกฤต โคตะ ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ
  - ๗.๓ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

กำหนดราคากลาง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม


สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ


รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงอาหาร 040-49-0001,040-52-0142 ทำพื้นหินขัด

กำหนดราคาเมื่อ 8 กรกฎาคม 2563


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				
	- อาคาร	153,470.00	1.3056	200,370.43	
2	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,370.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
	ตัวอักษร	<b>สองแสนบาทถ้วน</b>			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
( นายกฤต โคตะ )      นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายชินวร ชมนาวัง )      นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายวิษุวัต อุมารังษี )      วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

  
(นายวิษุวัต อุมารังษี)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ



แบ่งงวดงาน

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม  
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ  
งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม  
ตามประมาณการจนแล้วเสร็จ

วงเงิน 200,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ