

แผนการดำเนินงาน

โครงการ : ต้นแบบการบำบัดน้ำเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำส่วนสาธารณะหนองปลาแดงบ้านงิ้ว
สถานที่ก่อสร้าง : สวนสาธารณะหนองปลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ	เดือนที่ 1				เดือนที่ 2				เดือนที่ 3				เดือนที่ 4				เดือนที่ 5				เดือนที่ 6				หมายเหตุ				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	ลงนามในสัญญาจ้าง																													
2	งานก่อสร้างฐานรากสำหรับถังหินขนาด 10 กิโลวัตต์																													
3	งานฐานรากถังกั้นน้ำ																													
4	งานส่งมอบอุปกรณ์ถังหินขนาด 10 กิโลวัตต์																													
5	งานส่งมอบอุปกรณ์ระบบเครื่องสูบน้ำ																													
7	งานส่งมอบเครื่องเติมอากาศชนิดหมุนลอยน้ำ																													
8	งานติดตั้ง เชื่อมต่อระบบ และทดสอบใช้งาน																													
9	ส่งมอบงาน																													

ลงชื่อ *celk*
(ผศ.ดร. วีรชัย โยชนินทร์)

หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน

งวดงานโครงการต้นแบบการบำบัดน้ำเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำสวนสาธารณะหนองปลาเผาแบบยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ ๑

เมื่อผู้รับจ้างได้ลงนามสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน ๔,๔๔๕,๕๐๐ บาท หรือคิดเป็น ๓๐ % ภายใน ๑๕ วันหลังลงนามสัญญา

งวดที่ ๒

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งระบบงานต่างๆของทั้งโครงการ ได้แก่

งานฐานรากกึ่งหินลมนขนาด ๑๐ กิโลวัตต์ เสาสสูง ๑๘ เมตร จำนวน ๔ ชุด

งานฐานรากพนักกันน้ำ จำนวน ๒ จุด

วงเงิน ๕,๕๕๔,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็น ๔๐% ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

งวดที่ ๓

เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบวัสดุ/อุปกรณ์ตามแบบ พร. ๔ จำนวน ๔ รายการครบถ้วน

วงเงิน ๒,๕๕๗,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็น ๒๐% ระยะเวลาดำเนินงาน ๔๕ วัน

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งระบบงานเสร็จสมบูรณ์ ทั้งโครงการและทำการทดสอบผลงาน

จัดทำรายงานส่งมอบงาน คู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษาให้กับคณะกรรมการรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน ๑,๔๔๘,๕๐๐ บาท หรือคิดเป็น ๑๐% ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐ วัน

รวมวงเงิน ๑๔,๔๘๕,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ ๑๐๐%

รวมระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน

ลงชื่อ.....
(นายจิตติวัฒน์ ยวงเกต)

ผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโส

ลงชื่อ.....
(ผศ.ดร.วิรัช โยชนรินทร์)

หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน